

Opis modelu przejściowego oraz harmonogram wdrożenia rozwiązania docelowego

Harmonogram wdrażania poszczególnych funkcjonalności Umowy

1. S-I wdraża funkcjonalności określone w kolumnie nr III Tabeli, z informacją o stosowaniu modelu przejściowego opisanego w kolumnie IV Tabeli i terminu wdrożenia modelu docelowego opisanego w kolumnie V Tabeli.
2. W zakresie Usługi BSA: Na zasięgach infrastruktury, która była zlokalizowana na obszarach regulowanych OPL, a została przekazana do S-I, w okresie przejściowym Usługę BSA będzie dostarczał OPL na zasadach określonych w dotychczas zawartych umowach, w ramach odrębnie zawartych porozumień między OA a OPL. Zakres i czas obowiązywania będzie określony w odrębnie zawartym porozumieniu wskazanym w zdaniu pierwszym.
3. Przejście na model docelowy wymaga uzgodnień między Stronami w trybie roboczym, a także wykonania przez PT testów międzyoperatorskich, zgodnie z ustalonym przez Strony harmonogramem ustalonym w ramach zawarcia Porozumienia wykonawczego.

Harmonogram wdrażania poszczególnych funkcjonalności określonych w Umowie

I.	II.	III.	IV.	V.
Lp.	Zapis w Umowie	Opis procesów	Zasady postępowania w okresie przejściowym	Wdrożenie modelu docelowego
.	Usługa Specjalizowana	Zapisy z Rozdziału 13 Umowy „Interfejs Systemu Informatycznego (ISI)” odnoszące się do obsługi Usługi Specjalizowanej w zakresie całości procesów dostarczania, utrzymania, reklamacji.	W okresie przejściowym usługa będzie świadczona w ramach komunikacji e-mail zgodnie z Załącznikiem do Porozumienia wykonawczego – „Instrukcja procesowa na okres przejściowy”	Przewidywany termin dostarczenia rozwiązania docelowego H2 2022. Termin zostanie potwierdzony 30 dni przed datą wdrożenia rozwiązania docelowego przez S-I.

	Usługa LLU	Zapisy z Rozdziału 13 Umowy „Interfejs Systemu Informatycznego (ISI)” odnoszące się do obsługi Usługi LLU w zakresie całości procesów dostarczania, utrzymania, reklamacji.	W okresie przejściowym usługa będzie świadczona w ramach komunikacji e-mail zgodnie z Załącznikiem do Porozumienia wykonawczego – „Instrukcja procesowa na okres przejściowy”	Przewidywany termin dostarczenia rozwiązania docelowego 2H 2022 Termin zostanie potwierdzony 30 dni przed datą wdrożenia rozwiązania docelowego przez S-I.
	Model Wymiany Danych Procesy i Model Wymiany Danych Komunikaty (MWDP i MWDK)	Rozdział 31 Umowy	Model MWDP i MWDK nie obowiązuje, zostanie zastąpiony Załącznikiem do Porozumienia wykonawczego – „Instrukcja procesowa na okres przejściowy”	Model docelowy MWDP i MWDK zostanie opublikowany na stronie internetowej dla PT 30 dni przed datą wdrożenia rozwiązania docelowego przez S-I.